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Seguimiento de proyectos KA107, 2020
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Seguimiento continuo de los proyectos

Desde el SEPIE desarrollamos 
distintas acciones de 
seguimiento y de apoyo a los 
beneficiarios durante el ciclo 
del proyecto.  

 1ª Jornada de seguimiento KA107 2020 (06.05.21)
 2ª Jornada de seguimiento KA107 2020 (01.06.22)
 3ª Jornada de seguimiento KA107 2020 (20.10.22)
 4ª Jornada de seguimiento KA107 2020 (28.03.23) Las presentaciones de todos los eventos están 

disponibles en la sección Jornadas del portal del SEPIE 
www.sepie.es 
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Seguimiento de los proyectos con baja ejecución

Partiendo de los datos de Mobility Tool 
(11/2022), se identificaron 42 proyectos 
con un grado de ejecución <20% 
(=proyectos de baja ejecución)

De noviembre de 2022 a febrero de 2023 
se contactó con los gestores de estos 
proyectos, obteniéndose información en 
39 de los casos

1

2
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Características de los proyectos

Tipo de institución 
Proyectos de baja ejecución 

(n=39)
Peso relativo en relación 
con el total de proyectos 

KA107 2020

Universidad 15 22%
Escuela artística superior 8 67%
Instituto de enseñanza secundaria 7 58%
Centro de formación profesional 5 36%
Conservatorio superior de música 2 28%
Fundación-obra social 1 50%
Consejería 1 100%

La mayoría de los casos de baja ejecución corresponden a 
universidades, seguido de escuelas artísticas superiores, 
IES y centros de FP

Según tipo de institución 
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Características de los proyectos
Según tamaño del proyecto 

La mayoría de los casos 
corresponden a proyectos con 
menos de 10 movilidades

¼ de los proyectos de baja 
ejecución tienen más de 50 
movilidades
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Características de los proyectos
Según países financiados

Un solo país
(22 proyectos)

2 países
(3 proyectos)

3 países
(2 proyectos)

4 países
(2 proyectos)

5 o más países
(10 proyectos)

Número de proyectos por 
países financiados

La mayoría de los casos corresponden a 
proyectos que tiene uno o dos países 
financiados  

Un 23% de los 
proyectos (n=9) 
tienen a Rusia o 

Bielorrusia

Un 26% de los 
proyectos (n=10) 
tienen a China

Proyectos con Rusia o China
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Dificultades y retos de los proyectos 
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Principales dificultades y retos reportados 

Casi todos los 
beneficiarios contactados 
(35 de 39) manifiestan  
haber tenido o estar 
teniendo dificultades para 
la ejecución de sus 
proyectos KA107 de 2020 

Se mencionan tanto circunstancias exógenas (ej., la pandemia y la guerra) como
endógenas (ej., cambios en los equipos de las instituciones), o la combinación de ambas.

En general, la ejecución de los proyectos se ha ido retrasando porque en 2022 se priorizó
la ejecución de los proyectos de 2019 (que también se vieron afectados por el COVID).
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Acciones para mejorar la ejecución

La mayoría de los beneficiarios (25 de 39) reportan que han 
tomado o prevén tomar alguna medida para gestionar las 
dificultades de ejecución de sus proyectos, incluyendo: 

Retomar/impulsar el 
proyecto se refiere a 
reactivar la gestión  

(revisión del calendario, 
nominaciones, etc.), una 
vez superado el periodo 

postpandemia y cerrados 
los proyectos de 2019. 
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Intereses de formación

El 74% de los beneficiarios 
(n=29) consideran que 
recibir formación puede 
ayudar a gestionar con más 
éxito los proyectos KA107 
de 2020  

Contactos internacionales 
y búsqueda de socios 

Repaso de Mobility Tool 

Repaso de las medidas de 
flexibilización (cambio de 

flujos, transferencias  etc.)

Gestión de visados Asimismo:

 Buenas prácticas de 
financiación de los 
Incoming (problemas de 
cuentas, etc.)

 Formación centrada en las 
singularidades de FP 
Superior

 Digitalización para 
consorcios

 Clarificación de las 
movilidades con Rusia

 Comunicación (logos en los 
acuerdos, etc.)

Los principales temas 
de interés son:  
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Conclusiones

 El seguimiento ha permitido conocer el contexto de
los proyectos con baja ejecución, identificar sus
necesidades, y revisar los mecanismos de mejora.

 En general, la ejecución de los KA107-2020 se ha ido
retrasando porque el año pasado se priorizó la
ejecución de los proyectos de 2019 (que también se
vieron afectados por el COVID).

La  información recogida ha 
contribuido a  preparar esta 
jornada, con el ánimo de ayudar a 
las instituciones a ejecutar el 
máximo posible de su presupuesto 
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¡Gracias por su atención!

www.sepie.es        www.erasmusplus.gob.es
sepie@sepie.es      ErasmusPlus #

https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
http://www.sepie.es/
http://www.erasmusplus.gob.es/
https://twitter.com/search?q=#ErasmusPlus
mailto:sepie@sepie.es
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
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